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Ar b I S DECISION 18/24

JURA

Ville d'Arbois

Tél: 03 84 66 55 55
Mail : mairie@arbois.fr
www.arbois.fr

Objet : Avenants — Stade Ethole / Construction vestiaires tribunes

La Maire de la Ville d’Arbois,
Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 04 mars 2024, délégant & Mme la
Maire toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le
reglement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu les décisions prises antérieurement pour I'opération citée en objet
Considérant les modifications 3 apporter aux travaux

Aprés avis favorable de la commission d'ouverture des plis en date du 15 juillet
2024

DECIDE

D'approuver les avenants suivants :

Lot 1: Gros ceuvre / terrassement - Groupement SARL GCBAT / SARL TP
SAILLARD

Avenant n°1d'un montant de + 397.75 € HT faisant passer le marché signé avec
le Groupement de 359 770.00 € HT a 360 167.75 € HT (432 201.30€ TTC)

Lot 2 : Charpente couverture zinguerie - CEM
Avenant n°1d'un montant de O€ maintenant le marché signé avec I'entreprise
an2726.70 € HT (135 272.04€ TTC)

Lot 3: Menuiseries extérieures - DUCROT
Avenant n°1d'un montant de O€ maintenant le marché signé avec I'entreprise
a 45 521.40€ HT (54 625.68€ TTC)
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Lot 4: Cloisons, doublage, plafonds, menuiseries intérieures - FYBAT
Avenant n° 1 d'un montant de - 10 988.53€ HT faisant passer le marché signé
avec 'entreprise de 95 530.86 € HT 4 82 54233 € HT (99 050.80€ TTC)

Lot 5: Electricité - Elec’Conforme
Avenant n°1 d'un montant de + 3 205.00€ HT faisant passer le marché signé
avec 'entreprise de 28 990.00€ HT a 32 195.00€ HT (38 634€ TTC)

Lot 6 : Plomberie sanitaires - SARL MOLIN
Avenant n°1d'un montant de + 3292.94€ HT faisant passer le marché signé avec
I'entreprise de 82 147.00€ HT 3 85 440.02€ HT (102 528.02€ TTC)

Lot 7: Carrelage, Faiences Chapes - SARL GRIDELLO

Avenant n°1d'un montant de - 2 875.00€ HT faisant passer le marché signé avec
l'entreprise de 49 014.46€ HT a 46 139.46€ HT (55 367.35€ TTC)

Arbois, le 15 Juillet 2024

Valérie DiTIER
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