

	DUREE DES TRAVAUX	DATE DEBUT TRAVAUX	DATE FIN TRAVAUX	VACANCES SCOLAIRES
<b>CHAUFFERIE (EHPAD ET CRECHE)</b>				
	<u>Semaines</u>	<u>Date</u>	<u>Date</u>	
depart/retour chaufferie	2 Semaines S25 + S26	16/06/25	27/06/25	
tronçon - Crèche				
tronçon - EHPAD				
<b>CHAUFFERIE (STADE-PISCINE-GYMNASE-LYCEE-LA MAISON POUR TOUS)</b>				
	<u>Semaines</u>	<u>Date</u>	<u>Date</u>	
tronçon A-B & B-C	2 Semaines S27 + S28	30/06/25	11/07/25	
tronçon B-D & D-E	2 Semaines S27 + S29	07/07/25	18/07/25	Vacances Scolaires Eté
tronçon D-F				
tronçon F-G	3 Semaines S28 + S29 + S30	10/07/25	25/07/25	Vacances Scolaires Eté
tronçon G-H				
tronçon H-I	3 Semaines S29 + S30 + S31	17/07/25	01/08/25	Vacances Scolaires Eté
tronçon I-J				
tronçon j-K	2 Semaines S31 + S32	25/07/2025	08/08/25	Vacances Scolaires Eté
tronçon K-L				
<b>CHAUFFERIE (CENTRE VILLE)</b>				
	<u>Semaines</u>	<u>Date</u>	<u>Date</u>	
tronçon A - B & A' - a''	1 semaine S8	17/02/25	21/02/25	Parking Molliet
tronçon C - I (bus scolaire)	2 Semaines S9 + S10	24/02/25	07/03/25	Vacances Scolaires Février
tronçon J - G (Ecole Maternelle)				
tronçon B - B	3 Semaines S11 + S12 + S13	10/03/25	28/03/25	
tronçon C - D (aspiration)	3 Semaines S12 + S13 + S14	17/03/25	04/04/25	
tronçon G - K	3 Semaines S13 + S14 + S15	24/03/25	11/04/25	
tronçon K (Château Pecauld)				
tronçon K (maison Raton)				
tronçon H - L - M	3 Semaines S14 + S15 + S16	31/03/25	18/04/25	
tronçon M - N - O (aspiration)	3 Semaines S15 + S16 + S17	07/04/25	25/04/25	
tronçon A'' - B'	2 Semaines S17 + S18	21/04/25	02/05/25	Vacances Scolaires Avril
tronçon BB - C	2 Semaines S17 + S18	21/04/25	02/05/25	Vacances Scolaires Avril
tronçon M - Fruitière	3 Semaines S18 + S19 + S20	28/04/25	16/05/25	
tronçon O - P	3 Semaines S19 + S20 + S21	05/05/25	23/05/25	
tronçon D - E (aspiration)	3 Semaines S20 + S21 + S22	12/05/25	30/05/25	
tronçon P - GS St Juste	4 Semaines S28 + S29 + S30 + S31	07/07/25	01/08/25	Vacances Scolaires Eté
tronçon P - Maison Chevrrière				