

	DUREE DES TRAVAUX	DATE DEBUT TRAVAUX	DATE FIN TRAVAUX	IMPACTS
CHAUFFERIE (CENTRE VILLE)				
<u>RUES CONCERNÉES</u>	<u>Semaines</u>	<u>Date</u>	<u>Date</u>	
Parking MOLLINET / Parking HAUSACH	3 semaines	10/03/25		Stationnement interdit
Rue des Fossés (1ère tranche de La poste au parking Molliet)	3 semaines	À partir du 10/03/2025	28/03/25	Circulation voitures et piétons interdite mais Tiercelines réouverte à la circulation
Rue du Collège	3 semaines	17/03/25	04/04/25	Circulation voitures interdite - circulation piétonne possible
Rue des Fossés (2ème tranche de la rue du Château Pécauld au parking place Hausach)	3 semaines	07/04/25	24/04/25	Circulation et stationnement interdite - circulation piétonne possible
Rue des écoles (1ère tranche fin de la rue Montfort - début de la rue des écoles)	2 semaines	21/04/25	02/05/25	Circulation et stationnement interdite - circulation piétonne possible
Rue Maupré	3 semaines	28/04/25	16/05/25	Circulation et stationnement interdite - circulation piétonne possible
Champ de mars	3 semaines	05/05/25	23/05/25	Stationnement interdit sur la partie gauche du Champ de mars
Grande Rue haute	3 semaines	12/05/25	30/05/25	Circulation et stationnement interdite - circulation piétonne possible
Rue des Ecoles (2ème tranche fin de la rue des Ecoles - rue du Château Pécauld)	3 semaines	07/07/25	25/07/25	Circulation et stationnement interdite - circulation piétonne possible
Rue du Château Pécauld	3 semaines	07/07/25	25/07/25	Circulation et stationnement interdite - circulation piétonne possible
Rue des Fossés (3ème tranche de La poste au Château Pécauld)	2 semaines	28/07/25	08/08/25	Circulation et stationnement interdite - circulation piétonne possible
Rue Chevière	4 semaines	03/11/25	14/11/25	Circulation et stationnement interdite - circulation piétonne possible